PENGELOLAAN PROYEK SISTEM INFORMASI

Laporan Progres Minggu ke-5

Fase 3 · Analisis Kebutuhan



Kelompok · Kelas

Kelompok 1 · 4KA22

Proyek · Klien

Perancangan Aplikasi Web Scevra Parfume · Fiolim Amadeo

Pelapor · Tanggal

Alyssa Salma · 26 Oktober 2026