# REQUIREMENT DOCUMENT
# PERANCANGAN APLIKASI PEMESANAN BERBASIS WEB PADA TOKO SCEVRA PARFUME

Dokumen 01 Bagian I – Fase Definisi Proyek

| | |
|---|---|
| **Nama Klien** | Fiolim Amadeo |
| **Kelompok / Kelas** | 1 / 4KA22 |
| **Dosen Pengampu** | Dr. Lulu Chaerani Munggaran., S.Kom., M.M.S.I |
| **Tanggal / Versi** | 18-10-2026 / Versi 1.2 |

**Tim Proyek**

| Nama | NPM | Peran | Tanggung Jawab Utama |
|---|---|---|---|
| Alyssa Salma | 10123131 | Project Manager | Memimpin tim, jadwal, komunikasi dengan klien |
| Adrian Taufiqurrahman | 10123049 | System Analyst | Menggali kebutuhan, menyusun RD & SRS |
| Amanda Talitha | 10123134 | System Designer | Arsitektur, basis data, antarmuka |
| Alif Rahman | 10123123 | Programmer | Membangun & men-deploy aplikasi |
| Cyntia Gladies | 10123277 | Tester | Skenario pengujian & UAT |
| | | Technical Writer | Dokumentasi, user manual, laporan |

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Profil Klien

Klien merupakan reseller parfum yang aktif berjualan di platform shopee dan tiktok yang telah menjalani bisnis kurang lebih selama 1 tahun. Klien berencana membangun 1 toko offline dan melakukan branding untuk parfumnya sendiri dengan nama Scevra Parfume di lokasi Kebon Jeruk.

## 1.2 Latar Belakang dan Permasalahan

Peningkatan biaya administrasi di platform marketplace seperti shopee dan tiktok saat ini berdampak langsung pada penurunan keuntungan usaha. Situasi tersebut mendorong peralihan strategi bisnis untuk fokus melakukan branding dan penjualan secara mandiri melalui website resmi serta media sosial. Langkah ini diambil untuk menekan biaya operasional sekaligus membangun hubungan yang lebih dekat dan langsung dengan konsumen.

## 1.3 Teknik Identifikasi Kebutuhan dan Harapan Klien

Dalam menggali kebutuhan dan harapan klien, tim menggunakan teknik wawancara secara daring melalui aplikasi WhatsApp. Pemilihan media ini didasarkan pada kemudahan akses dan kecepatan respons dalam berkomunikasi dengan klien. Berdasarkan proses wawancara, adanya temuan mengenai masalah Biaya Operasional. Klien mengeluhkan peningkatan biaya administrasi di platform marketplace yang berdampak langsung pada penurunan keuntungan usaha. Klien membutuhkan platform alternatif berupa website resmi untuk melakukan branding serta penjualan secara mandiri. Klien berharap strategi peralihan ini dapat menekan biaya operasional sekaligus membangun hubungan yang lebih dekat dan langsung dengan konsumen mereka.

| Teknik | Narasumber / Objek | Tanggal | Temuan Utama |
|---|---|---|---|
| Wawancara | Pemilik toko | 09 Oktober 2026 | Pajak penjualan di marketplace (Shopee) semakin naik. |
| Wawancara | Proses pemesanan | 09 Oktober 2026 | Transaksi online = Pilih Produk -> Keranjang -> Checkout->Plih Pengiriman -> Pilih Metode Pembayaran -> Checkout berhasil |
| Wawancara | Tampilan Website | 09 Oktober 2026 | Fokus Pada Tampilan Desktop dan untuk tampilan mobile portrait |

| Teknik | Narasumber / Objek | Tanggal | Temuan Utama |
|---|---|---|---|
| Wawancara | Fitur dalam Website | 17 Oktober 2026 | Pada sisi pelanggan terdapat fitur keranjang, live chat, detail produk, pembayaran sedangkan sisi admin terdapat fitur pengelola pesanan, pengelola produk, dan pengelola voucher. |

## 2. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PROYEK

### 2.1 Tujuan Proyek

Proyek ini bertujuan untuk membangun website e-commerce parfum sebagai media branding dan penjualan online mandiri bagi klien, serta mengurangi ketergantungan terhadap marketplace Shopee dan TikTok. Website yang dikembangkan ditargetkan memiliki fitur katalog produk, detail produk, keranjang belanja, checkout, dan pembayaran. Keberhasilan proyek diukur berdasarkan berfungsinya seluruh alur pembelian, mulai dari pemilihan produk hingga penyelesaian pembayaran, serta tersedianya halaman pengelolaan produk dan pesanan bagi admin.

### 2.2 Ruang Lingkup

| Termasuk dalam Proyek | Tidak Termasuk dalam Proyek |
|---|---|
| Fitur katalog dan detail produk parfum | Pengelolaan operasional toko offline |
| Fitur pemilihan produk | Menghubungkan sistem marketplace Shopee dan TikTok |
| Fitur chat di halaman beranda | Penerapan layanan kurir untuk pelacakan otomatis |
| Fitur keranjang belanja | Pengelolaan iklan digital dan promosi berbayar |
| Fitur checkout dan pengisian data pemesanan | Pembuatan member untuk pelanggan |
| Fitur pemilihan metode pembayaran | Laporan Penjualan |
| Fitur pengelolaan produk oleh admin | |
| Fitur pengelolaan pesanan oleh admin | |
| Fitur pengelolaan voucher oleh admin | |

### 2.3 Batasan Proyek

**Waktu**

Proyek dilaksanakan selama satu semester, yaitu 16 minggu, terhitung dari 28 September 2026 sampai selesai. Seluruh tahapan, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, hingga pengujian, harus selesai sebelum kegiatan serah terima. Pelatihan pengguna dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dilaksanakan paling lambat pada Minggu ke-15, sedangkan Minggu ke-16 dicadangkan untuk perbaikan akhir dan penyelesaian dokumentasi.

**Biaya**

Pengerjaan proyek oleh tim tidak dikenakan biaya jasa. Biaya operasional yang dibutuhkan agar web dapat berjalan terdiri dari :

- Hosting: sekitar Rp100-200 rb per bulan, selama 3-6 bulan ditanggung oleh tim dan diperpanjang oleh klien.
- Domain: sekitar Rp50-150 rb per bulan, selama 3-6 bulan ditanggung oleh tim dan diperpanjang oleh klien.
- Perangkat (komputer, jaringan internet, dan perangkat pendukung lain): menggunakan perangkat yang sudah dimiliki/disediakan oleh tim, sehingga tidak ada biaya tambahan.

Setelah masa proyek berakhir, biaya perpanjangan hosting dan domain sepenuhnya menjadi tanggung jawab klien.

**Sumber Daya**

Tim proyek terdiri dari 5 orang dengan pembagian peran Project Manager (Alyssa Salma), Sistem Analis (Adrian Taufiqurrahman), Desainer UI/UX (Amanda Talitha), Programmer (Alif Rahman), Penguji dan Technical Writer (Cynthia Gladies). Dari pihak klien, Fiolim Amadeo bertugas menyediakan data dan memberikan umpan balik. Waktu kerja tim terbatas karena dilakukan di sela kegiatan perkuliahan, sehingga pengerjaan difokuskan pada fitur yang sudah disepakati dalam ruang lingkup.

## 3. ALTERNATIF SOLUSI DAN SOLUSI TERPILIH

| Kriteria | Alternatif A | Alternatif B |
|---|---|---|
| Deskripsi solusi | Aplikasi tampilan responsive dapat dibuka di perangkat apa saja | Aplikasi web tampilan desktop |

| Kriteria | Alternatif A | Alternatif B |
|---|---|---|
| Kelebihan | Fleksibel, dapat diakses dari berbagai perangkat, tidak perlu instalasi khusus, dan mudah diperbarui. | Tampilan lebih optimal untuk komputer dan akses aplikasi lebih terfokus. |
| Kekurangan | Memerlukan penyesuaian tampilan untuk setiap ukuran layar dan pengujian pada berbagai perangkat. | Kurang nyaman digunakan pada HP karena tampilan dan tata letaknya lebih berfokus pada layar komputer. |
| Perkiraan biaya | Relatif terjangkau karena satu aplikasi dapat digunakan di berbagai perangkat, tetapi memerlukan waktu tambahan untuk pengujian responsivitas. | Relatif terjangkau karena pengembangan difokuskan pada satu jenis tampilan perangkat, sehingga penyesuaian desain lebih sederhana. |
| Kesesuaian dengan klien | Cocok untuk UMKM yang membutuhkan akses sistem pemesanan, kasir, dan pencatatan keuangan melalui berbagai perangkat. | Cocok untuk UMKM yang menjalankan sebagian besar kegiatan operasional melalui komputer atau laptop di tempat usaha. |
| Kemampuan tim & waktu | Memerlukan waktu tambahan untuk pengujian responsivitas dan penyesuaian di berbagai ukuran layar. | Dapat dikembangkan lebih cepat oleh tim dengan karena tata letak bersifat statis. Waktu pengembangan lebih efisien |

**Solusi terpilih:** Alternatif A lebih direkomendasikan karena memberikan fleksibilitas akses bagi pemilik UMKM dan kebebasan pengguna. Alternatif B dapat dipilih apabila penggunaan aplikasi hanya difokuskan pada komputer untuk mengelola usaha (admin). Kedua alternatif tetap dapat menggunakan teknologi web yang sama perbedaan utamanya terletak pada desain dan responsivitas tampilan.

## 4. METODOLOGI PENGEMBANGAN PROYEK

### 4.1 Metodologi

| Aspek | Agile |
|---|---|
| Pendekatan | Iteratif dan inkremental; filosofi berdasarkan Agile Manifesto |
| Alur kerja | Siklus pendek berulang; setiap siklus menghasilkan bagian sistem yang berfungsi |
| Kebutuhan | Berkembang sepanjang proyek |
| Perubahan | Diterima kapan saja |
| Keterlibatan klien | Terus-menerus memberi umpan balik |
| Peran tim | Tim lintas fungsi yang mengatur dirinya sendiri |
| Dokumentasi | Secukupnya; mengutamakan perangkat lunak yang berfungsi |
| Kelebihan | Adaptif, umpan balik cepat, risiko salah arah lebih kecil |
| Kekurangan | Jadwal dan biaya akhir sulit dipastikan; butuh klien aktif |
| Cocok untuk | Kebutuhan belum pasti, klien mudah dihubungi |

**Persamaan:** ketiganya bertujuan menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan klien dalam batasan ruang lingkup, waktu, dan biaya; sama-sama melalui aktivitas analisis, desain, pemrograman, pengujian, dan penerapan; serta sama-sama membutuhkan perencanaan, pemantauan kemajuan, dan pengelolaan risiko. Perbedaannya terletak pada urutan dan pengulangan aktivitas tersebut serta cara menangani perubahan.

### 4.2 Pemilihan Metodologi untuk Proyek Ini

| Kriteria | Kondisi Proyek Kami | Waterfall | Agile | Scrum |
|---|---|---|---|---|
| Kejelasan kebutuhan di awal | Alur utama sudah jelas dari wawancara (pilih produk, keranjang, checkout, pembayaran, pengiriman), tetapi detail tampilan dan fitur masih bisa berkembang | | ✓ | |

| Kriteria | Kondisi Proyek Kami | Waterfall | Agile | Scrum |
|---|---|---|---|---|
| Ketersediaan klien untuk review | Klien aktif dan mudah dihubungi lewat WhatsApp, sehingga bisa memberi umpan balik di setiap iterasi | | ✓ | |
| Ukuran & pengalaman tim | 5 orang, masih belajar dan baru pertama kali menangani proyek dengan klien nyata | | ✓ | |
| Batas waktu | 16 minggu; pemrograman dalam 3 iterasi (Minggu 9, 10, 12) dengan demo progres | | ✓ | |
| Kemungkinan perubahan kebutuhan | Cukup mungkin, karena klien masih membangun brand dan toko sehingga kebutuhan bisa bertambah | | ✓ | |
| Kewajiban dokumen per fase | RD, SRS, SDD, dan dokumen lain wajib dikumpulkan berurutan | | ✓ | |

**Metodologi terpilih:** Agile, karena klien mudah dihubungi, kebutuhan masih bisa berkembang, dan hasil bertahap lebih aman untuk tim kecil dengan waktu 16 minggu. Fase definisi sampai desain (Minggu 1-8) tetap menghasilkan dokumen berurutan sesuai ketentuan mata kuliah, sedangkan pemrograman dilakukan dalam 3 iterasi (Minggu 9, 10, dan 12) dengan demo progres kepada klien pada setiap iterasi.

## 5. KEBUTUHAN SISTEM SECARA UMUM

### 5.1 Fungsi-Fungsi Utama

| Kode | Fungsi Utama | Pengguna |
|---|---|---|
| F-01 | Login | Admin dan Pelanggan |
| F-02 | Menampilkan katalog produk parfum | Pelanggan |
| F-03 | Melihat detail produk (foto, harga, stok, deskripsi) | Pelanggan |
| F-04 | Memilih dan memasukkan produk ke dalam keranjang belanja | Pelanggan |
| F-05 | Memasukkan kode voucher diskon/promo | Pelanggan |
| F-06 | Checkout dan pengisian data pemesanan (nama, kontak, alamat) | Pelanggan |
| F-07 | Memilih jasa ekspedisi/metode pengiriman | Pelanggan |
| F-08 | Melakukan pembayaran menggunakan QRIS atau transfer debit | Pelanggan |
| F-09 | Mengajukan Pertanyaan lewat chat di beranda | Admin dan Pelanggan |
| F-10 | Mengelola data produk dan stok (tambah, ubah, hapus) | Admin |
| F-11 | Mengelola pesanan (melihat pesanan masuk, memverifikasi pembayaran, mengubah status, mengisi nomor resi manual) | Admin |
| F-12 | Mengelola data voucher promo (tambah, ubah, hapus masa berlaku/diskon) | Admin |

### 5.2 Keluaran Umum

| Informasi Keluaran | Pengguna/Penerima | Frekuensi | Berasal dari Data Masukan |
|---|---|---|---|
| Daftar parfume dan ketersediaan hari ini | Pelanggan | Harian | Data menu, status ketersediaan |
| Konfirmasi pesanan | Admin | Tiap pesanan | Data pesanan |
| Daftar pesanan masuk dan statusnya | Admin | Selama jam operasional | Data pesanan, status pesanan |

### 5.3 Informasi Masukan Umum.

| Data Masukan | Sumber | Frekuensi | Digunakan untuk Keluaran |
|---|---|---|---|
| Data menu dan status ketersediaan | Admin | Harian | Daftar menu |
| Data pesanan (item, catatan, kontak pemesan) | Pelanggan | Tiap pesanan | Konfirmasi, rekap |
| Profil, jam operasional, kontak | Admin | Saat berubah | Halaman informasi |

## 6. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL DAN LINGKUNGAN OPERASI

### 6.1 Kinerja.

Usaha parfum klien diperkirakan memproses sekitar 25-28 transaksi per bulan (pesanan online) dengan 2 varian produk (kombinasi aroma dan ukuran botol, misalnya 25 ml dan 50 ml).

Response time menampilkan kategori produk berdasarkan nama atau gender harus selesai kurang dari 3 detik.

Response time menampilkan halaman produk setelah user login kurang dari 3 detik.

### 6.2 Perkembangan.

Jumlah transaksi dan varian produk diperkirakan tumbuh sekitar 25% per tahun, terutama karena brand sendiri baru dirintis, meningkatnya penjualan online, dan musim ramai seperti Lebaran, akhir tahun, Hari Ibu. Sistem diharapkan tetap dapat digunakan minimal 1 tahun tanpa perombakan besar. Basis data dirancang agar mudah menampung

penambahan merek, varian produk, dan pengguna baru, misalnya jika kelak klien menambah staf atau memiliki reseller sendiri.

### 6.3 Pengoperasian dan Lingkungan.

Sistem digunakan di rumah klien di Jakarta Barat oleh satu pemilik dan satu staf packing pada jam operasional pukul 10.00 sampai 22.00 WIB. Perangkat yang tersedia adalah satu laptop Windows 11 yang terutama dipakai pemilik, satu smartphone Android yang dapat dipakai bergantian oleh pemilik, serta Koneksi internet berupa WiFi dan data seluler. Selama pengembangan dan pengujian, sistem dijalankan di localhost, kemudian dipasang di layanan hosting saat diterapkan agar dapat diakses dari laptop maupun smartphone.

### 6.4 Integrasi dan Kompatibilitas.

Aplikasi berbasis web ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman standar (HTML, CSS, JavaScript, PHP) dan dirancang tanpa ketergantungan pada perangkat keras seperti printer struk atau marketplace pihak ketiga, integrasi eksternal hanya mencakup penyediaan tautan langsung ke WhatsApp admin serta fitur formulir pada aplikasi untuk mengirimkan pesan langsung ke email admin.

### 6.5 Reliabilitas dan Ketersediaan.

Sistem akan digunakan setiap hari pada jam operasional toko, yaitu pukul 10.00 sampai 22.00 WIB. Target ketersediaan sistem adalah 99% pada jam operasional tersebut, yang berarti total gangguan yang dapat ditoleransi maksimal sekitar 3 jam per bulan. Sistem diperkirakan memiliki waktu rata-rata antar-kegagalan (MTBF) minimal 30 hari, dengan waktu rata-rata perbaikan (MTTR) maksimal 3 jam sejak gangguan dilaporkan. Untuk menjaga keamanan data, sistem melakukan backup otomatis setiap hari pukul 23.00 WIB ke penyimpanan cloud, ditambah backup manual mingguan ke harddisk eksternal milik toko. Seluruh data backup disimpan selama 3 bulan.

### 6.6 Antarmuka Pemakai.

Calon pengguna sistem adalah pemilik usaha dan satu orang staf packing. Pemilik sudah terbiasa mengelola toko online, sedangkan staf packing memiliki

kemampuan ponsel dan komputer dasar serta terbiasa menggunakan WhatsApp. Oleh karena itu, antarmuka dirancang sederhana dengan menu berbahasa Indonesia, tombol yang jelas, dan tampilan yang nyaman dibuka lewat ponsel. Untuk memperkenalkan sistem kepada pengguna baru, tim akan mengadakan satu sesi pelatihan langsung,

### 6.7 Keamanan dan Kerahasiaan Data.

Hak akses dibedakan per peran: pemilik dapat mengakses seluruh fitur seperti mengelola transaksi penjualan, mengelola stok pesanan, mengelola voucher, dan Staf packing hanya dapat melihat daftar pesanan yang harus disiapkan. Password pengguna disimpan dalam bentuk terenkripsi, dan data pelanggan seperti nama, nomor HP, email, dan alamat hanya dapat dilihat oleh pengguna yang berwenang. Sesuai kesepakatan dengan klien, tim pengembang berkomitmen tidak menyebarkan data penjualan, harga modal, maupun data pelanggan kepada pihak lain.

## 7. PENGARUH KEORGANISASIAN

Klien saat ini sudah menjalankan penjualan parfum melalui toko online sebagai reseller, sementara brand milik sendiri baru memiliki akun media sosial dan toko online. Pihak yang paling terpengaruh adalah pemilik usaha, yang selama ini mengatur seluruh kegiatan secara mandiri, termasuk pengelolaan stok barang. Tingkat perubahan cara kerja tergolong sedang, di mana pemilik perlu terbiasa mengelola stok di satu sistem baru serta memisahkan data stok produk reseller dan produk brand sendiri. Selama masa transisi (sekitar 2 minggu), sistem pencatatan stok lama yang dipakai pemilik (seperti catatan HP atau buku) tetap dijalankan berdampingan dengan sistem baru untuk mencocokkan jumlah barang fisik, dan akan dihentikan sepenuhnya setelah pemilik menyatakan data stok di sistem sudah akurat.

## 8. FAKTOR KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PROYEK

| Faktor | Pendukung / Penghambat | Contoh pada Proyek Ini | Tindakan Tim |
|---|---|---|---|
| Keterlibatan klien | Pendukung | Pemilik bersedia di wawancarai saat sedang luang | Jadwalkan review rutin |
| Pengalaman klien | Pendukung | Pemilik sudah berpengalaman berjualan sebagai reseller dan paham alur pesanan | Gali kebutuhan dari alur kerja yang sudah berjalan |
| Ruang lingkup jelas | Pendukung | Fitur dibatasi pada pesanan, stok, status pesanan, dan voucher. | Dokumentasikan ruang lingkup dan minta persetujuan tertulis |
| Komunikasi tim | Pendukung | Tim rutin rapat singkat via WhatsApp group tiap 2 hari | Catat hasil rapat dan pembagian tugas |
| Waktu klien terbatas | Penghambat | Pemilik kerja dan mengatur semuanya sendiri sehingga waktu untuk rapat dan review terbatas | Buat jadwal pertemuan singkat dan agenda yang jelas |
| Manajemen waktu | Penghambat | Tugas kuliah lain membuat pekerjaan menumpuk | Susun jadwal mingguan dan pantau progres |

## 9. IDENTIFIKASI RISIKO AWAL

| ID | Risiko | Jenis | Peluang | Dampak | Mitigasi | PIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-01 | Klien sulit ditemui saat UAT | Klien | Sedang | Tinggi | Sepakati jadwal UAT sejak awal | PM |
| R-02 | Ruang lingkup terus bertambah (fitur baru diminta di tengah jalan) | Ruang lingkup | Tinggi | Tinggi | Kunci ruang lingkup di dokumen persetujuan; perubahan lewat form khusus | SA |
| R-03 | Pengerjaan terlambat karena bentrok jadwal tugas lain | Jadwal | Sedang | Sedang | Buat jadwal waktu 1 minggu dan pantau progres mingguan | PM |
| R-04 | Anggota tim kurang menguasai teknologi yang dipakai | Teknis | Sedang | Sedang | Sesi belajar bersama dan pembagian tugas sesuai kemampuan | PM |
| R-05 | Data stok awal dari klien tidak lengkap atau tidak akurat | Klien | Tinggi | Sedang | Hitung dan cocokkan semua stok barang fisik bersama klien secara langsung sebelum datanya dimasukkan ke dalam aplikasi baru | SA |

| ID | Risiko | Jenis | Peluang | Dampak | Mitigasi | PIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-06 | Kebocoran data pelanggan dan harga modal | Keamanan data | Rendah | Tinggi | Terapkan hak akses, enkripsi password, dan backup rutin | Programmer |
| R-07 | Anggota tim sakit atau tidak aktif | Sumber daya/tim | Rendah | Sedang | Dokumentasi rapi dan tiap tugas punya cadangan PIC | TW |

## 10. PEMELIHARAAN, DUKUNGAN, DOKUMENTASI DAN PELATIHAN

### 10.1 Pemeliharaan dan Dukungan.

Tim memberikan dukungan gratis selama 1 bulan setelah serah terima (BAST). Klien melaporkan masalah melalui WhatsApp dengan menyertakan deskripsi dan tangkapan layar, response diberikan maksimal 1x24 jam. Tanggung jawab tim terbatas pada perbaikan bug sesuai fitur yang disepakati. Penambahan fitur baru, gangguan akibat perangkat keras klien, atau kesalahan input data oleh pengguna berada di luar tanggung jawab tim.

### 10.2 Dokumentasi dan Pelatihan.

Dokumen yang akan diserahkan kepada klien meliputi user manual, dokumen penerapan, dan BAST. Pelatihan akan diikuti oleh pemilik usaha sebagai pengguna sistem. Materi pelatihan mencakup login, pengelolaan produk dan pengelolaan pesanan. Pelatihan dilaksanakan pada Minggu 14-15 dengan durasi sekitar 1,5 jam, bertempat di lokasi usaha klien atau secara daring melalui Google Meet jika lebih memudahkan klien.

## 11. JADWAL GARIS BESAR DAN KONDISI PENERIMAAN

### 11.1 Jadwal Garis Besar

| Fase | Minggu | Luaran | Rencana Tanggal |
|---|---|---|---|
| 1. Definisi Proyek | 1–2 | Requirement Document + persetujuan klien | 5 - 18 Oktober 2026 |
| 2. Perencanaan | 3–4 | Kelayakan, WBS, Gantt Chart | 19 Oktober 2026 - 01 November 2026 |
| 3. Analisis Kebutuhan | 5–6 | SRS | 02 - 15 November 2026 |
| 4. Desain Sistem | 7–8 | SDD | 16 - 29 November 2026 |
| 5. Pemrograman | 9, 10, 12 | Aplikasi + dokumen implementasi | 30 November 2026 - 13 Desember 2026 dan 21 - 27 Desember 2026 |
| 6. Pengujian | 13 | Skenario pengujian & UAT | 28 Desember 2026 - 03 Januari 2027 |
| 7. Penerapan | 14–15 | Dokumen penerapan, user manual, BAST, laporan | 04 - 17 Januari 2027 |

### 11.2 Kondisi dan Kriteria Penerimaan

Sistem dinyatakan diterima apabila:

- Seluruh skenario UAT (transaksi penjualan, pengelolaan stok, pengelolaan pesanan) berstatus “Lulus”.
- Tidak ada bug yang tersisa.
- BAST ditandatangani oleh pemilik toko.

Komitmen yang dibutuhkan dari klien:

- Pemilik bersedia menjadi narasumber saat wawancara dan review.
- Klien menyediakan data produk, stok awal, dan harga parfum paling lambat Minggu 5.
- Klien menyediakan waktu untuk UAT (Minggu 13) dan pelatihan (Minggu 14-15).

## 12. REFERENSI DAN PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Laporan analisis ini disusun dengan bantuan teknologi Kecerdasan Buatan (AI) Gemini dikembangkan oleh Google sebagai alat bantu untuk merapikan bahasa dan menyederhanakan kalimat agar lebih mudah dipahami. Meskipun demikian, seluruh ide utama, informasi penting, kebutuhan sistem, kondisi lapangan, serta data yang ada di dalam laporan ini sepenuhnya bersumber secara nyata dari pihak klien. Penggunaan AI di dalam dokumen ini murni bersifat teknis untuk membantu penulisan laporan dan tidak mengubah keaslian informasi serta arahan yang diberikan oleh klien.

## LAMPIRAN A
## LEMBAR PERSETUJUAN KLIEN

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan telah membaca dan menyetujui Requirement Document proyek PERANCANGAN APLIKASI PEMESANAN BERBASIS WEB PADA TOKO SCEVRA PARFUME yang disusun oleh Kelompok 1 mata kuliah Pengelolaan Proyek Sistem Informasi, Universitas Gunadarma. Klien bersedia menjadi narasumber, menyediakan data yang diperlukan, serta berpartisipasi dalam pengujian penerimaan (UAT) dan pelatihan sesuai jadwal yang disepakati. Tim proyek berkomitmen menjaga kerahasiaan data klien.

Jakarta, 17 Oktober, 2026

| **Pihak Klien** | **Project Manager** |
|---|---|
|  |  |
| Fiolim Amadeo | Alyssa Salma |
| Owner | NPM 10123131 |

Mengetahui,
Dosen Pengampu

Dr. Lulu Chaerani Munggaran., S.Kom., M.M.S.I